
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

внедрения Программного модуля «Цифровая Фиксация Поверки» (ПМ «ЦФП») в деятельность 

аккредитованных на выполнение поверки бытовых сметчиков воды юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Примечание 

1 Предоставление утвержденной 

документации на Внешние 

публичные интерфейсы 

загрузки сведений о результатах 

поверки СИ, включая XSD-

схему заявки 

30 декабря 2022 г. Росстандарт Предоставлена 

утвержденная 

техническая 

документация  

 

2 Доработка программного 

модуля в части обеспечения 

возможности формирования 

XML-файла передачи сведений 

о результатах поверки СИ, 

подписания их электронной 

цифровой подписью и передачи 

сведений для публикации в 

Федеральном информационном 

фонде, а также последующей 

передачи дополнительных 

сведений о поверке СИ, с 

разработкой XSD-схемы 

передаваемых сведений 

31 января 2023 г. Разработчик ПМ 

«ЦФП» 

Доработанный ПМ 

«ЦФП» 

 

3 Разработка и утверждение 

технической и 

10 февраля 2023 

г. 

Разработчик ПМ 

«ЦФП» 

Утвержденная 

техническая и 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Примечание 

эксплуатационной 

документации на ПМ «ЦФП» в 

соответствии с ГОСТ 19.101-77 

«Виды программ и 

программных документов», 

включая: 

 Текст программы; 

 Описание программы; 

 Техническое задание; 

 Пояснительная записка; 

 Эксплуатационная 

документация: 

 Описание применения; 

 Руководство системного 

программиста; 

 Руководство 

программиста; 

 Руководство оператора; 

 Описание языка; 

 Руководство по 

техническому 

обслуживанию. 

эксплуатационная 

документация 

4 Определение порядка 

разработки серверного 

программного обеспеченияПМ 

«ЦФП», разработчика, 

10 февраля 2023 

г. 

Росстандарт Решение 

Росстандарта 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Примечание 

оснований разработки и 

источников финансирования  

5 Передача Технической, 

эксплуатационной 

документации на ПМ «ЦФП» и 

исходных кодов в ФГБУ 

«ВНИИМС» для проведения 

экспертизы в части 

корректности 

функционирования, 

реализованных алгоритмов, 

состава сведений об 

утверждённых типах СИ и т.д. 

15 февраля 2023 

г.  

Разработчик ПМ 

«ЦФП» 

Акт  

приема-передачи 

 

6 Проведение экспертизы 

Технической и 

эксплуатационной 

документации на ПМ «ЦФП»и 

исходных кодов и разработка 

Частного технического задания 

на серверное программное 

обеспечение ПМ «ЦФП 

15 марта 2023 г. ФГБУ 

«ВНИИМС» 

Заключение о 

корректности 

функционирования 

ПМ «ЦФП» 

 

7 Разработка в соответствии с 

ЧТЗ, разработанным ФГБУ 

«ВНИИМС») серверного 

программного обеспечения ПМ 

«ПФП», включая техническое 

15 июня 2023 г. Организация, 

определенная 

решением 

Росстандарта по 

п. 4 

Техническая и 

эксплуатационная 

документация, 

исходные коды и 

инструкции по 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Примечание 

проектирование, разработку 

требований к необходимым 

ресурсам для развертывания и 

функционирования серверного 

программного 

обеспечения,разработку 

программного обеспечения, 

предварительные испытания. 

сборке 

(развертыванию). 

8 Определение информационно-

технологических средств, на 

которых будет развертываться 

разработанное серверное 

программное обеспечение ПМ 

«ЦФП», источников 

финансирования их 

(аренды/закупки и  

эксплуатации). 

20 июня 2023 г. Росстандарт Решение 

Росстандарта 

 

9 Развертывание серверного 

программного обеспечения ПМ 

«ЦФП» на ресурсах в 

соответствии с Решением 

Росстандарта 

25 июня 2023 г. Организация- 

разработчик 

серверного ПО 

Программное 

обеспечение 

развернуто, 

протестировано и 

готово к 

проведению 

опытной 

эксплуатации 

 

10 Информирование 25 июня 2023 г. Росстандарт Разослано  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Примечание 

аккредитованных организаций о 

проведении опытной 

эксплуатации ПМ «ЦФП» и 

привлечение их к участию 

информационное 

письмо 

11 Проведение опытной 

эксплуатации ПМ «ЦФП» 

25 августа 2023 г. Организация- 

разработчик 

серверного ПО, 

разработчики ПМ 

«ЦФП» 

Отчет по 

результатам 

опытной 

эксплуатации, 

требования по 

доработке ПМ 

«ЦФП» включая 

требования по 

доработке 

приложения и 

серверного 

программного 

обеспечения 

 

12 Доработка программного 

обеспечения в соответствии с 

Требованиями по доработке 

ПМ «ЦФП» 

25 сентября 2023 

г. 

Организация- 

разработчик 

серверного ПО, 

разработчики ПМ 

«ЦФП» 

Доработанная 

документация и 

программное 

обеспечение. 

 

13 Проведение приемочных 

испытаний программного 

обеспечения ПМ «ЦФП» 

30 сентября 2023 

г. 

Росстандарт, 

Организация- 

разработчик 

серверного ПО, 

Предложения по 

вводу в 

постоянную 

эксплуатацию 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель Ожидаемый 

результат 

Примечание 

разработчики ПМ 

«ЦФП» 

14 Принятие решения о вводе в 

промышленную эксплуатацию 

ПМ «ЦФП» серверного ПО, 

определение источников 

финансирования содержания 

технических средств на 

которых функционирует 

серверное ПО, эксплуатации 

ПО   

5 октября 2023 г. Росстандарт Приказ о вводе 

ПМ «ЦФП» в 

промышленную 

эксплуатацию 
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